

Plan communal d'investissement 2019-21

Avenue Eugène Müllendorff - Place d'Arles :
Travaux de réfection de l'égouttage,
aménagement de la voirie et d'un espace
convivial

Présentation du 28 février 2023

Maîtres d’Ouvrage – Dossier conjoint



RESA

ORES


OPÉRATEUR DES RÉSEAUX GAZ & ÉLECTRICITÉ



Travaux annexes – A confirmer

unifiber

Auteur de projet



Sotrez Nizet.

Entreprise (Voirie – Egouttage – Impétrants)
Société Simple Momentanée- SSM



1. PLANNING

DELAIS D'EXECUTION

- ◎ Impétrants (SWDE, RESA, ORES, PROXIMUS)
 - 200 jours ouvrables
- ◎ Voirie – Egouttage – Raccordements particuliers
 - 200 jours ouvrables

Timing des travaux

- Mars 2023
- Fin des travaux => Mars 2025

2. PHASAGE DES TRAVAUX


1 ère Phase – Ilot Phoenix – Carrefour des Hougnes compris avec Mur de soutènement - Entreprise Nelles

- ⦿ Raccordements particuliers + Remplacement égouttage (pie)
- ⦿ Renouvellement des impétrants + raccordements;
- ⦿ Mur de soutènement des Hougnes
- ⦿ Aménagement de la voirie + trottoir

2 ieme Phase –Carrefour des Hougnes – Place d'Arles comprise - Entreprise Bodarwé

- ⦿ Raccordements particuliers + Remplacement égouttage (pie)
- ⦿ Renouvellement des impétrants + raccordements;
- ⦿ Aménagement de la voirie + trottoir
- ⦿ Aménagement de la Place d'Arles


3. PROJET DE L'AVENUE



- Voirie :
 - Trottoirs en pavés de béton tambouriné 14,5/14,5 gris
 - Stationnement en pavés de béton 22/11 anthracite
 - Voirie en hydrocarboné noir
 - Bacs de plantations en zone de stationnement
 - Double sens de circulation
- Revêtement Carrefour :
 - Carrefour en imprimé de pavés réalisé en mortier hydraulique




4. PROJET DE LA PLACE D'ARLES



- Revêtement Place :
 - > Place en pavés de béton tambouriné 14,5/14,5 gris
 - > Stationnement en pavés de béton 22/11 anthracite
 - > Voirie en hydrocarboné noir
 - > Axe Duchene/Müllendorff et Lobet en double Sens
 - > Axe Duchene/Lobet en sens unique vers Lobet
- Aménagement:
 - > Arbres et zone de plantations
 - > Terrains de pétanque en dolomie
 - > Espace convivial (Borne/Bancs/ éclairage public)
 - > Dépose-minute Bielmont

5. PLANS AVENUE MULLENDORFF



Plan 1-11




Plan 2-11




Plan 3-11



Plan 4-11



Plan 5-11




Plan 6-11



Plan 7-11

6. PLANS PLACE D'ARLES




Plan 8-11



Plan 9-11


7. PLANS AVENUE A. DUCHESNE



Plan 10-11




VERVIERS






Plan 11-11

8. DEVIATION DES BUS DURANT LA PHASE I







8. DEVIATION DURANT LA PHASE I



-  Déviation
-  Circulation local en double sens
-  Circulation interdite sauf pour les riverains qui doivent arriver chez eux


8. DEVIATION DURANT LA PHASE 2



-  Déviation
-  Circulation local en double sens
-  Circulation interdite sauf pour les riverains qui doivent arriver chez eux

9. Travaux Avenue Müllendorff

PHASE I – Ligne du temps



⚠ L'accès au service de secours sera maintenu tout au long du chantier

Plus d'informations ?

Cellule chantier

Defawes Fabian

1er inspecteur de Police Zone Vesdre


Conseille en mobilité

www.verviers.be/travaux

087/ 327 521 - chantiers@verviers.be

10. Travaux Avenue Müllendorff

PHASE II – Ligne du temps



⚠ L'accès au service de secours sera maintenu tout au long du chantier

Plus d'informations ?

Cellule chantier

Defawes Fabian

1er inspecteur de Police Zone Vesdre

Conseille en mobilité

www.verviers.be/travaux
087/ 327 521 - chantiers@verviers.be

11. CONTACT



● SSM NELLES-BODARWE

Mr Jean Nelles

Tél : 080/33.06.85 - Jean@nelles-freres.com

● BUREAU D'ETUDES SOTREZ-NIZET

Mr Thomas Gillet

Tél: 087/59.53.43 – thomas.gillet@sotrez-nizet.be

● VILLE DE VERVIERS

Mme Aline Piton

Tél : 087/32.75.17 – info@verviers.be

● POLICE - Mobilité

Mr Fabian Defawes

Tél : 087/32.75.21 - chantiers@verviers.be

Merci pour votre attention